

INDICE

	<i>pag.</i>
<i>Prefazione</i>	IX

CAPITOLO 1

LA GENESI DEL *DISPUTE BOARD* NEI CONTRATTI DI APPALTO INTERNAZIONALI

1.1. Brevi cenni sulla natura dei contratti di appalto internazionali	1
1.2. La regolamentazione dei contratti di appalto internazionali: lo sviluppo della contrattualistica standardizzata FIDIC	3
1.3. Le <i>multi-tiered clauses</i> e l' <i>escalation</i> delle modalità di risoluzione delle controversie nella suite di contratti FIDIC	10
1.4. L'inclusione del <i>Dispute Board</i> tra i metodi alternativi di risoluzione delle controversie nell'ambito dei progetti di costruzione internazionali	13
1.4.1. Vantaggi e svantaggi del meccanismo arbitrale	13
1.4.2. Storia dei DBs internazionali	15
1.5. L'avvento di regole modello per i DBs sotto l'impulso della Banca Mondiale, della FIDIC, dell' <i>American Arbitration Association</i> , dell' <i>International Chamber of Commerce</i> e della Camera Arbitrale di Milano	16
1.6. Il concetto di <i>Dispute Board</i> : natura e scopo	19
1.7. Diverse tipologie di <i>Dispute Board</i> a confronto	20

CAPITOLO 2

IL FUNZIONAMENTO DEL *DISPUTE BOARD*

2.1. La nomina e l'istituzione del <i>Dispute Board</i>	25
2.2. Qualifica e competenza dei membri	28

	<i>pag.</i>
2.2.1. Il processo di selezione	28
2.2.2. Gli obblighi di indipendenza e di riservatezza	29
2.3. Le attività del DB	32
2.3.1. Assistenza informale e visite in cantiere	32
2.3.2. La procedura di risoluzione delle controversie: un'analisi comparativa tra il regolamento della Camera di Commercio Internazionale e la suite di contratti FIDIC	33
2.4. La decisione finale del DB e l'avviso di insoddisfazione	37
2.5. Questioni relative alla natura giuridica e all'esecuzione della decisione finale	41

CAPITOLO 3

EFFETTIVITÀ ED IMPLEMENTAZIONE DEL MECCANISMO DEL DB

3.1. Utilizzo del meccanismo a livello internazionale: un approccio basato sull'evidenza	47
3.2. Il caso italiano e la diffidenza verso lo sviluppo dei sistemi di <i>justice privée</i>	49
3.2.1. Strumenti intermedi tra l'Arbitrato e il DB nell'ordinamento italiano	51
3.2.2. Prospettive di sviluppo: l'inserimento di un Collegio Consulativo Tecnico nei contratti di appalto pubblici e il nuovo intervento organico di riforma ad opera del Decreto Semplificazioni	56
3.3. Tendenze verso il superamento del sistema del DB: l'esperienza del <i>project partnering</i>	64
3.3.1. Natura e caratteristiche dello strumento	64
3.4. Luci e ombre sul funzionamento del DB	70
<i>Conclusioni</i>	77
<i>Bibliografia</i>	83